
CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA  NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZI NHA MOREIRA MARRA

% R$ % R$ % R$ % R$

1  SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 2,08% R$ 30.710,40 91,00% R$ 27.946,46 3,00% R$ 921,31 3,00% R$ 921,31 3,00% R$ 921,31

2  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,82% R$ 115.286,44 25,00% R$ 28.821,61 25,00% R$ 28.821,61 25,00% R$ 28.821,61 25,00% R$ 28.821,61

3
 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / 
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 

0,29% R$ 4.242,63 64,00% R$ 2.715,28 12,00% R$ 509,12 12,00% R$ 509,12 12,00% R$ 509,12

4  ESTRUTURA 0,09% R$ 1.315,82 50,00% R$ 657,91 50,00% R$ 657,91 R$ 0,00 R$ 0,00

5  ALVENARIA 9,84% R$ 144.977,40 50,00% R$ 72.488,70 50,00% R$ 72.488,70 R$ 0,00 R$ 0,00

6  REVESTIMENTO 4,07% R$ 59.944,57 20,00% R$ 11.988,91 25,00% R$ 14.986,14 45,00% R$ 26.975,06 10,00% R$ 5.994,46

7  PISO 17,16% R$ 252.973,21 20,00% R$ 50.594,64 25,00% R$ 63.243,30 45,00% R$ 113.837,94 10,00% R$ 25.297,32

8  COBERTURA 6,07% R$ 89.514,28 R$ 0,00 25,00% R$ 22.378,57 50,00% R$ 44.757,14 25,00% R$ 22.378,57

ITEM Discriminação dos Serviços Peso % Valor R$
4º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

8  COBERTURA 6,07% R$ 89.514,28 R$ 0,00 25,00% R$ 22.378,57 50,00% R$ 44.757,14 25,00% R$ 22.378,57

9  ESQUADRIAS / VIDROS 6,02% R$ 88.784,30 R$ 0,00 40,00% R$ 35.513,72 50,00% R$ 44.392,15 10,00% R$ 8.878,43

10  PINTURA 7,87% R$ 116.035,95 R$ 0,00 10,00% R$ 11.603,60 20,00% R$ 23.207,19 70,00% R$ 81.225,17

11  DIVERSOS 4,45% R$ 65.591,89 20,00% R$ 13.118,38 20,00% R$ 13.118,38 30,00% R$ 19.677,57 30,00% R$ 19.677,57

12  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11,58% R$ 170.688,82 15,00% R$ 25.603,32 15,00% R$ 25.603,32 20,00% R$ 34.137,76 50,00% R$ 85.344,41

13  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,84% R$ 248.211,50 25,00% R$ 62.052,88 25,00% R$ 62.052,88 25,00% R$ 62.052,88 25,00% R$ 62.052,88

14  CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV 4,92% R$ 72.564,11 25,00% R$ 18.141,03 25,00% R$ 18.141,03 25,00% R$ 18.141,03 25,00% R$ 18.141,03

15  INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,33% R$ 4.851,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 4.851,47

16  SERVIÇOS FINAIS 0,55% R$ 8.168,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 8.168,35

21,31% R$ 314.129,13 25,11% R$ 370.039,58 28,32% R$ 417.430,75 25,26% R$ 372.261,68

21,31% R$ 314.129,13 46,42% R$ 684.168,71 74,74% R$ 1.101.599,46 100,00% R$ 1.473.861,14TOTAL ACUMULADO
100,00% R$ 1.473.861,14

TOTAL SIMPLES

Página 1 de 1


