
LEI DE CRIAÇÃO: DECRETO  Nº 4.800, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015 PRAZO PARA EXECUÇÃO : 2 MESES

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 6.439,84 7.788,34 3,07% 100,00% 7.788,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.788,34

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 COBERTURA E FORRO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 63.738,89 77.085,82 30,41% 100,00% 77.085,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.085,82

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.867,34 11.933,56 4,71% 100,00% 11.933,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.933,56

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 FERRAGENS 1.638,12 1.981,14 0,78% 0,00 100,00% 1.981,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981,14

14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 PISOS E RODAPÉS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 VIDROS 2.219,88 2.684,72 1,06% 0,00 100,00% 2.684,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,72

17 PINTURA 76.783,54 92.862,01 36,63% 0,00 100,00% 92.862,01 0,00 0,00 0,00 0,00 92.862,01

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 43.228,95 52.281,09 20,62% 50,00% 26.140,54 50,00% 26.140,54 0,00 0,00 0,00 0,00 52.281,09

19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 QUADRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 LIMPEZA 5.689,95 6.881,43 2,71% 0,00 100,00% 6.881,43 0,00 0,00 0,00 0,00 6.881,43

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48,50% 122.948,27 51,50% 130.549,85 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 253.498,11

209.606,51 253.498,11 100,00% 48,50% 122.948,27 100,00% 253.498,11 100,00% 253.498,11 100,00% 253.498,11 100,00% 253.498,11 100,00% 253.498,11 253.498,11
LOCAL / DATA:PATROCÍNIO / 12/07/22

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

TOTAL ACUMULADO

6º MÊS

TOTAL MENSAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Escola Municipal Judite Costa Furtado                                                                                                                                 SRE:PATROCÍNIO 

MUNICÍPIO : PATROCÍNIO - MINAS GERAIS                                                                                                                                                       ENDEREÇO:Rua Pinto Dias, 1812. - Bairro Olimpio Nunes. - Patrocínio. - Minas Gerais.

REFORMA : PROJETO MÃOS DADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL
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