
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 27.180,07 32.871,58 4,20% 100,00% 32.871,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.871,58

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 814,91 985,55 0,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 9.766,82 11.811,99 1,51% 100,00% 11.811,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.811,99

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 49.684,92 60.088,95 7,68% 50,00% 30.044,47 50,00% 30.044,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.088,95

5 SUPERESTRUTURA 33.892,85 40.990,01 5,24% 0,00 20,00% 8.198,00 50,00% 20.495,00 30,00% 12.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.990,01

6 ALVENARIA 57.372,70 69.386,55 8,87% 0,00 20,00% 13.877,31 50,00% 34.693,27 30,00% 20.815,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.386,55

7 COBERTURA E FORRO 94.691,71 114.520,15 14,64% 0,00 0,00 20,00% 22.904,03 20,00% 22.904,03 40,00% 45.808,06 20,00% 22.904,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.520,15

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.829,23 16.725,07 2,14% 0,00 0,00 0,00 20,00% 3.345,01 40,00% 6.690,03 40,00% 6.690,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.725,07

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 17.331,90 20.961,20 2,68% 0,00 0,00 0,00 20,00% 4.192,24 40,00% 8.384,48 40,00% 8.384,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.961,20

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 26.066,71 31.525,08 4,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 3.152,51 30,00% 9.457,52 40,00% 12.610,03 20,00% 6.305,02 0,00 0,00 0,00 0,00 31.525,08

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 18.421,02 22.278,38 2,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 2.227,84 30,00% 6.683,51 30,00% 6.683,51 30,00% 6.683,51 0,00 0,00 0,00 22.278,38

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 124.654,93 150.757,67 19,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 15.075,77 30,00% 45.227,30 30,00% 45.227,30 30,00% 45.227,30 0,00 0,00 0,00 150.757,67

13 FERRAGENS 2.866,44 3.466,67 0,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 1.040,00 30,00% 1.040,00 40,00% 1.386,67 0,00 0,00 0,00 3.466,67

14 REVESTIMENTO 46.119,96 55.777,47 7,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 16.733,24 30,00% 16.733,24 40,00% 22.310,99 0,00 0,00 0,00 55.777,47

15 PISOS E RODAPÉS 60.575,83 73.260,41 9,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 14.652,08 20,00% 14.652,08 40,00% 29.304,16 20,00% 14.652,08 0,00 73.260,41

16 VIDROS 6.997,04 8.462,22 1,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 2.538,67 30,00% 2.538,67 40,00% 3.384,89 0,00 8.462,22

17 PINTURA 24.627,91 29.784,99 3,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 8.935,50 30,00% 8.935,50 40,00% 11.914,00 0,00 29.784,99

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 20.633,67 24.954,36 3,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 12.477,18 50,00% 12.477,18 0,00 24.954,36

19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00

20 QUADRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00

22 LIMPEZA 3.315,80 4.010,12 0,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4.010,12 4.010,12

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 8.005,19 9.681,48 1,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 4.840,74 50,00% 4.840,74 0,00 9.681,48

9,55% 74.728,04 6,66% 52.119,78 9,98% 78.092,31 8,12% 63.554,25 8,19% 64.035,08 8,28% 64.739,67 10,52% 82.294,09 11,59% 90.641,16 13,00% 101.734,72 7,43% 58.096,25 6,04% 47.268,89 0,51% 4.010,12 781.314,36

646.849,60 782.299,90 100,00% 9,55% 74.728,04 16,21% 126.847,83 26,20% 204.940,14 34,32% 268.494,39 42,51% 332.529,47 50,78% 397.269,13 10,52% 82.294,09 22,11% 172.935,25 35,11% 274.669,97 42,54% 332.766,21 48,58% 380.035,10 49,09% 384.045,22 781.314,36
LOCAL / DATA:Patrocínio / 12/07/22

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA                                     

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

11º MÊS 12º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Escola  Municipal Judite Costa Furtado                                                                                                                                                SRE:Patrocínio 

MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais                                                                                                                                                   ENDEREÇO:Rua Pinto Dias, 1812. - Bairro Olimpio Nunes. - Patrocínio. - Minas Gerais.

SERVIÇOS: Ampliação Projeto Mãos dadas 

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS
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