CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Escola Municipal Judite Costa Furtado — **SRE:Patrocínio**

MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais — **ENDEREÇO:Rua Pinto Dias, 1812. - Bairro Olímpio Nunes. - Patrocínio. - Minas Gerais.**

SERVIÇOS: Ampliação Projeto Mãos dadas

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	27.180,07	32.871,58	4,20%	100,00%	32.871,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	32.871,58
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	814,91	985,55	0,13%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	9.766,82	11.811,99	1,51%	100,00%	11.811,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.811,99
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	49.684,92	60.088,95	7,68%	50,00%	30.044,47	50,00%	30.044,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60.088,95
5	SUPERESTRUTURA	33.892,85	40.990,01	5,24%		0,00	20,00%	8.198,00	50,00%	20.495,00	30,00%	12.297,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40.990,01
6	ALVENARIA	57.372,70	69.386,55	8,87%		0,00	20,00%	13.877,31	50,00%	34.693,27	30,00%	20.815,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	69.386,55
7	COBERTURA E FORRO	94.691,71	114.520,15	14,64%		0,00		0,00	20,00%	22.904,03	20,00%	22.904,03	40,00%	45.808,06	20,00%	22.904,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	114.520,15
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.829,23	16.725,07	2,14%		0,00		0,00		0,00	20,00%	3.345,01	40,00%	6.690,03	40,00%	6.690,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16.725,07
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.331,90	20.961,20	2,68%		0,00		0,00		0,00	20,00%	4.192,24	40,00%	8.384,48	40,00%	8.384,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20.961,20
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	26.066,71	31.525,08	4,03%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	3.152,51	30,00%	9.457,52	40,00%	12.610,03	20,00%	6.305,02		0,00		0,00		0,00		0,00	31.525,08
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	18.421,02	22.278,38	2,85%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	2.227,84	30,00%	6.683,51	30,00%	6.683,51	30,00%	6.683,51		0,00		0,00		0,00	22.278,38
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	124.654,93	150.757,67	19,27%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	15.075,77	30,00%	45.227,30	30,00%	45.227,30	30,00%	45.227,30		0,00		0,00		0,00	150.757,67
13	FERRAGENS	2.866,44	3.466,67	0,44%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	1.040,00	30,00%	1.040,00	40,00%	1.386,67		0,00		0,00		0,00	3.466,67
14	REVESTIMENTO	46.119,96	55.777,47	7,13%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	16.733,24	30,00%	16.733,24	40,00%	22.310,99		0,00		0,00		0,00	55.777,47
15	PISOS E RODAPÉS	60.575,83	73.260,41	9,36%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	14.652,08	20,00%	14.652,08	40,00%	29.304,16	20,00%	14.652,08		0,00	73.260,41
16	VIDROS	6.997,04	8.462,22	1,08%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	2.538,67	30,00%	2.538,67	40,00%	3.384,89		0,00	8.462,22
17	PINTURA	24.627,91	29.784,99	3,81%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	8.935,50	30,00%	8.935,50	40,00%	11.914,00		0,00	29.784,99
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	20.633,67	24.954,36	3,19%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	12.477,18	50,00%	12.477,18		0,00	24.954,36
19	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00		0,00	0,00
22	LIMPEZA	3.315,80	4.010,12	0,51%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.010,12	4.010,12
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	8.005,19	9.681,48	1,24%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	4.840,74	50,00%	4.840,74		0,00	9.681,48
	TOTAL MENSAL				9,55%	74.728,04	6,66%	52.119,78	9,98%	78.092,31	8,12%	63.554,25	8,19%	64.035,08	8,28%	64.739,67	10,52%	82.294,09	11,59%	90.641,16	13,00%	101.734,72	7,43%	58.096,25	6,04%	47.268,89	0,51%	4.010,12	781.314,36
	TOTAL ACUMULADO	**646.849,60**	**782.299,90**	**100,00%**	9,55%	74.728,04	16,21%	126.847,83	26,20%	204.940,14	34,32%	268.494,39	42,51%	332.529,47	50,78%	397.269,13	10,52%	82.294,09	22,11%	172.935,25	35,11%	274.669,97	42,54%	332.766,21	48,58%	380.035,10	49,09%	384.045,22	**781.314,36**

LOCAL / DATA:Patrocínio / 12/07/22

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

Assinado de forma digital por TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639
Dados: 2022.12.16 16:51:53 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: