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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

OBRA: CONSTRUGAO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLINICA  NO 3° PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZI NHA MOREIRA MARRA

PRAZO DE OBRA: 4 MESES

o ) 1° MES 2° MES 3° MES 40 MES
ITEM Discriminacédo dos Servicos Peso % Valor R
¢ ¢ ° Y % R$ % R$ % R$ % R$
1 | SERVICOS INICIAIS / INSTALACOES PROVISORIAS | 2,08% RS 30.710,40 91,00% RS 27.946,46 3,00% RS 921,31 00%, RS 921,31 3,00% R$ 921,31
2 | ADMINISTRACAO LOCAL 7,82% RS 115.286,44 25,00% RS 28.821,61 25,009 RS 26821 25,00% RS 28.821,61 25,00% RS 28.821,61
3 SEAI\ARSG'QDAI(E)SECQFSQEDT ESANSPORTE ! 0,29% RS 4.242,63 64,00% R$ 2.715,28 12,00% R$ 509,12 003, R$ 509,12 12,00% R$ 509,12
4 | ESTRUTURA 0,09% RS 1.315,82 50,00% RS 657,91 50,00% RS 657,91 65 0, R$ 0,00
5 | ALVENARIA 9,84% RS 144.977,40 50,00% RS 72.488,70 50,009 RS 77088 R$ 0,00 R$ 0,00
6 | REVESTIMENTO 4,07% RS 59.944,57 20,00% RS 11.988,91 25,00% RS 141086, 45,00% RS 26.975,06 10,00% RS 5.994,46
7 |Piso 17,16% RS 252.973,21 20,00% RS 50.594,64 25,009 RS 8804 45,00% RS 113.837,94 10,00% RS 25.297,32
8 | COBERTURA 6,07% R$ 89.514,2 RS 0,0( 25,009 R$ 22.378,5 50,00% R$ 44.757,1 25,009 R$ 22.378,5
9 | ESQUADRIAS / VIDROS 6,02% RS 88.784,30 RS 0,00 40,00% RS 35.513,72 50,00% 447%92,15 10,00% RS 8.878,43
10 | PINTURA 7.87% RS 116.035,95 R$ 0,00 10,00% RS 11.603,60 20,00% 237,19 70,00% R$ 81.225,17
11 | DIVERSOS 4,45% RS 65.591,89 20,00% R$ 13.118,38 20,00% RS 13818, 30,00% RS 19.677,57 30,00% RS 19.677,57
12 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11,58% R$ 170.688,82 15,00% RS 25.603,32 15,009 RS 2380 20,00% RS 34.137,76 50,00% RS 85.344,41
13 | INSTALACOES ELETRICAS 16,84% RS 248.211,50 25,00% RS 62.052,88 25,009 RS 8805 25,00% RS 62.052,88 25,00% R$ 62.052,88
14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV 4,92% RS 72.564,11 25,00% RS 18.141,03 25,00% RS 180341, 25,00% RS 18.141,03 25,00% RS 18.141,03
15 | INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 0,33% RS 4.851,47 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 100,00% REL485
16 | SERVICOS FINAIS 0,55% R$ 8.168,35 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 100,00% RBEE6
TOTAL SIMPLES 21,31% R$ 314.129,13 25,11% R$ 370.039,58 28,32% R$ 417.430,75 25,26% R$ 372.261,68
100,00% | R$ 1.473.861,14
TOTAL ACUMULADO 21,31% R$ 314.129,13 46,42% R$ 684.168,71 7474% | R$1.101.599,46 100,00% | R$ 1.473.861,14
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